

Obra: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO DEL ENSANCHE DE VLLECAS Y PARQUE DE LA GAVIA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, LA ASOCIACIÓN VECINAL PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS Y LA FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID	Fecha 14-02-17
	Nº hoja: 1 /4
REUNIÓN nº 6	LUGAR: Dependencias municipales C/ Montalbán nº 1

[acta de reunión]

asistentes

ASOCIACIÓN VECINAL PAU ENSANCHE DE VALLECAS

Rosa Mª Pérez Mateo

Laura Molera

FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID

Enrique Villalobos Juan

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Fernando Carballo Ares

Marta López Sánchez

FIRMAS

por Asociación vecinal PAU ENSANCHE VALLECAS	por FRAVM	Por Ayuntamiento de madrid
Fdo.:	Fdo.:	Fdo.:

Obra: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO DEL ENSANCHE DE VLLERCAS Y PARQUE DE LA GAVIA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, LA ASOCIACIÓN VECINAL PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS Y LA FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID	Fecha 14-02-17
	Nº hoja: 2 /4
REUNIÓN nº 6	LUGAR: Dependencias municipales C/ Montalbán nº 1

Marta informa sobre el estado en que se encuentran los proyectos del Ensanche de Vallecas:

A mediados de enero arrancaron las obras de la **red primaria de riego con agua regenerada**. En primer lugar se llevó a cabo un trabajo de investigación sobre el estado de la red de riego existente.

Debido a los siguientes motivos: 1) las obras se desarrollaron durante un largo periodo de tiempo de 1999 al 2009, 2) inicialmente la red de riego se concibió para regar con agua potable, 3) la ordenanza para la gestión y uso eficiente del agua surgió en el año 2006 que es la que establece que las tuberías deben ser moradas; existe amplia casuística en cuanto a los tipos de tuberías encontrados en la red existente. Hemos podido encontrar tubería azul (para agua potable), roja (para tubería de saneamiento), morada (para agua regenerada). El objeto del proyecto es completar la red de riego con agua regenerada y que ésta se ajuste a las especificaciones que rigen en la actualidad las redes de riego de agua reutilizada en el municipio de Madrid. Al día de la fecha ya se ha acabado la campaña de catas e investigación y se ha arrancado con las pruebas de presión e instalación de nuevos tramos. Se acuerda remitir mensualmente la planificación de los trabajos a las asociaciones para que conozcan el avance de las obras.

En cuanto al **ajardinamiento y red de riego**, del mismo modo que en las obras de la red de riego se firmó el acta de replanteo a mediados del mes de enero y se está llevando a cabo un reconocimiento de la red existente. Se prevé empezar la semana que viene los trabajos de la red de riego en la unidad de ejecución nº 2.

Las asociaciones preguntan si habrá plantaciones esta primavera. Marta López responde que inicialmente se acometerá el riego y las plantaciones se dejarán para otoño.

Toma la palabra Fernando Carballo para informar sobre **la fase I del parque de La Gavia**. Las obras ya han sido adjudicadas, aunque no se ha firmado el contrato todavía, de modo que se prevé que a lo largo de este mes o el que viene se inicien los trabajos.

En cuanto a **la fase II del parque de La Gavia**, las asociaciones preguntan si han respondido ya todos los servicios municipales a la propuesta realizada fruto del proceso participativo. Fernando responde que si y expone el estudio que han realizado del parque donde han recogido las ideas aportadas en el proceso participativo y las observaciones de los distintos servicios municipales.

Se ha dividido el parque en dos áreas en lo que a usos y características se refiere: una al oeste del arroyo de La Gavia con un carácter más urbano y otra al este del arroyo de índole más forestal.

Obra: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO DEL ENCSANCHE DE VLLECAS Y PARQUE DE LA GAVIA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, LA ASOCIACIÓN VECINAL PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS Y LA FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID	Fecha 14-02-17
	Nº hoja: 3 /4
REUNIÓN nº 6	LUGAR: Dependencias municipales C/ Montalbán nº 1

El parque dispondrá de tres accesos desde la avenida del Mayorazgo. Se proyecta asimismo la instalación de aparcabicicletas en los accesos y áreas estanciales.

Se propone alargar hacia el norte el arroyo, manteniendo los azudes. Del mismo modo se mantendrá el circuito del agua con agua potable recuperando el bombeo dañado. Se deberá, para ello, solucionar los problemas de impermeabilización. Se daría uso a uno de los árboles ejecutados para proyectar en él juegos de agua. Y se aprovecha el movimiento de tierras existente de otro árbol de agua próximo a la Avda. de Mayorazgo y al arroyo, para proyectar en su plataforma una zona de juegos infantiles para los sentidos así como juegos de movimiento en las laderas.

A lo largo del arroyo se diseñarán dos circuitos biosaludables, uno para bicis y otro para peatones, siendo éstos independientes salvo en los cruces. En dichos circuitos se dispondrán elementos para el ejercicio físico abarcando los distintos rangos de edades.

Próximo al estanque de tormentas se ubicará el área canina con juegos para perros y fuentes. Existe un modelo de fuente cuya normalización se prevé pronta. Laura pregunta si dicha área debe estar vallada y Fernando dice que se estudiará lo que indica la normativa al respecto.

En cuanto a las pistas deportivas la Junta Municipal del Distrito ha dado el visto bueno.

Plantean recrecer los respiraderos del estanque y pintarlos para hacer juegos de colores.

En cuanto a las plantaciones se intentará mantener el proyecto original de Toyo Ito, salvo en aquellas especies consideradas invasoras o que puedan causar alergias.

Se aprovechará el movimiento de tierras ya realizado y cada una de las colinas al oeste del arroyo se destinarán a un uso, habiéndose considerado lindando con la avenida del Mayorazgo al este un circuito con obstáculos para bicicletas de montaña, colindante a esta una zona para volar cometas, en la que se dispondrán menos plantaciones, la colina en el interior del parque y protegida de la luz de las casas el observatorio, una zona de merendero.

También se prevé la instalación de un rocódromo en una de las colinas centrales mediante hormigón y gunitado posterior colocando presas de escalada.

La Junta del Distrito ha manifestado su interés en colaborar, aparte de en el mantenimiento de las instalaciones previstas, en la construcción de alguna de ellas, que bien podría ser el auditorio solicitado.

Todo el parque dispondrá de un sistema de cartelería para su mejor aprovechamiento y disfrute.

En cuanto a la disposición de quioscos, la Junta de distrito ha informado que no es partidaria puesto que otros concursos en el barrio han quedado desiertos. Por este motivo se contemplará dejar los

Obra: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO DEL ENSANCHE DE VLLECAS Y PARQUE DE LA GAVIA CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, LA ASOCIACIÓN VECINAL PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS Y LA FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE MADRID	Fecha 14-02-17
	Nº hoja: 4 /4
REUNIÓN nº 6	LUGAR: Dependencias municipales C/ Montalbán nº 1

servicios preparados para su implantación futura cuando exista una demanda. La disposición de los quioscos, así como de aseos públicos es posible a priori en las cercanías de la avenida que es donde se dispone de red de agua, electricidad... No es tan factible en la zona interior del parque al día de hoy, se desconoce si llega a dicha zona el agua por la presión existente.

Los representantes de los vecinos echan en falta la existencia de un auditorio y plantean aprovechar la ladera de la colina donde se prevé el observatorio astronómico. Indica que el otro que existe en el Ensanche se encuentra en mal estado y lejos de este parque. Solicitan que sea un auditorio sostenible, es decir de materiales que no requieran un excesivo mantenimiento y no sean objeto de vandalismo. Fernando contesta que no se había contemplado al existir alguno, pero a la vista de lo indicado, lo estudiarán.

Laura pregunta por la posibilidad de empleo de energías renovables en el parque. Fernando responde que no es factible para el alumbrado, sin embargo lo van a analizar para las instalaciones hidráulicas.

Enrique y Rosa apuntan que con las lluvias de las semanas pasadas en las riberas del arroyo han descubierto playas del arroyo que se convierten en áreas estanciales muy agradables y que es conveniente considerar en el diseño del parque. Fernando indica que el estudio realizado será objeto de mejora según se vaya desarrollando y recogerá las ideas que vayan surgiendo; para ello, están redactando el pliego para la redacción de esta segunda fase del proyecto.

Las asociaciones reiteran la conveniencia de que haya una continuidad entre la fase I y la fase II del parque.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión.