



## **ACTA DE REUNIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

---

En Madrid, en las oficinas del Coordinador General de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad, del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, calle Montalbán, 1, el día 28 de septiembre de 2017 a las 09:30 horas, según Convenio firmado por el Ayuntamiento, la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), se constituye reunión de la Comisión de Seguimiento del Estudio de Olores del Ensanche de Vallecas, a la que asisten D. José Antonio Díaz Lázaro Carrasco, Coordinador General de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad, D. Miguel Ángel Baquedano Maestre, Director General del Parque Tecnológico de Valdemingómez, D. José Amador Fernández Viejo, Subdirector General de Calidad y Evaluación Ambiental, D. José Francisco Puerta Hernández, Consejero Técnico del Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos, D. José Huelves, Representante de la Asociación Vecinal del PAU del Ensanche de Vallecas y D. Enrique Villalobos, Presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

El motivo principal de esta convocatoria es atender a la petición de los representantes la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas acerca de los detalles de ejecución del Plan del Ayuntamiento para la reducción de los malos olores provocados por el Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV).

A continuación se detalla lo tratado en esta reunión:

1. El Director General del Parque Tecnológico de Valdemingómez informa sobre el plan de actuaciones en marcha dirigidas a la reducción de olores, en concreto:
  - 1) Sistema de recepción específico de quejas de olores, en el que se integrarían las sugerencias y reclamaciones, quejas formuladas a través de la web de la Asociación Vecinal del PAU y los estudios de olores realizados. Se trabaja para que dicho sistema incluya una herramienta de geolocalización.
  - 2) Contrato para la redacción de anteproyectos para la ejecución de medidas correctoras.
  - 3) Licitación de la ejecución de una nueva planta de tratamiento de materia orgánica.
  - 4) Secado del digesto en el secado térmico de la EDAR de Butarque. Se ha comprobado la viabilidad técnica y va a procederse a realizar pruebas de funcionamiento. En este punto tanto el representante de la asociación como el de la FRAVM cuestionan la eficacia de la medida y plantean sus dudas acerca de los posibles olores que provocaría el movimiento de digesto por la M-50, así como el impacto que generaría el movimiento de un número elevado de camiones para esta medida. Igualmente indican que para implementarla habría que contar con los vecinos de Butarque, a los que habría que informar y consultar.
  - 5) Incremento del biogás aprovechado en valorización energética, y consecuentemente reducción del quemado en antorcha.



- 6) El Director General del Parque Tecnológico de Valdemingómez informa que se ha continuado la adición de aditivos para la reducción de los niveles de ácido sulfhídrico en el biogás generado en las Plantas de Biometanización, con lo que se ha notado una notable reducción que debería traducirse en reducción de mal olor.
2. Los vecinos reclaman que en los casos de episodios que generen un número especialmente relevante de quejas por mal olor se dé contestación a sus reclamaciones, explicando las circunstancias que hayan podido provocarlas.
3. Los vecinos, asimismo, solicitan que el Ayuntamiento redacte y envíe una carta dirigida a los vecinos del Distrito de Villa de Vallecas en la que se explique la sensibilidad con este problema y las medidas que se han adoptado y está previsto adoptar para su solución. El Director del PTV trasladará esta petición a la reunión de Coordinación de Medio Ambiente.
4. El Subdirector General de Calidad y Evaluación Ambiental expone las dificultades que, a su juicio, presenta la redacción de una ordenanza sobre contaminación odorífera, no viéndolo viable. Los vecinos reiteran la necesidad de dicha ordenanza, así como que para ambas organizaciones es una cuestión irrenunciable, por lo que reclaman su redacción, basándose en el compromiso recogido en el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, la Asociación Vecinal PAU de Vallecas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, para la eliminación de contaminación odorífera del Complejo Tecnológico de Valdemingómez.
5. Se acompaña a este Acta un cuadro que recoge las actuaciones previstas. De entre las mismas se detalla a continuación el grado de ejecución de las siguientes:
  - Contrato de Servicios denominado "Propuestas de alternativas y elaboración del proyecto básico de los sistemas de desodorización de las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos municipales del Parque Tecnológico de Valdemingómez". Expediente nº 300/207/00452:
    - Adjudicación: fecha prevista 14 de noviembre de 2017
    - Formalización contrato: fecha prevista diciembre 2017
    - Plazo de ejecución 6 meses: fecha prevista finalización junio 2018
  - Contrato de Servicios denominado: "Definición de propuestas de actuación y elaboración de un anteproyecto para la solución de los futuros escenarios que conllevan los tratamientos de la fracción orgánica procedentes de los residuos municipales a adjudicar por procedimiento abierto". Expediente nº 300/2017/00501:
    - Contrato formalizado el 29 de septiembre de 2017.
    - Plazo de ejecución 6 meses. Finaliza el 29 de marzo de 2018.

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS REFERIDAS AL TRATAMIENTO DELAS EMISIONES DE OLOR EN LAS INSTALACIONES DEL PTV ( 13/11/2017)  
H:VA.ASUNTOS GENERALES/2 Contratación. TRATAMIENTO DE OLORES

ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE OLORES	OBJETIVO	IMPORTE	2014												2015												2016												2017												2018																														
			ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18																										
300/2011/002262	"Servicio de toma de muestras, análisis y evaluación de las emisiones, inmisiones, biogas producido y de los olores en las instalaciones del PTV"	Dos informes anuales (Junio y Octubre)	608.127,95	Desde 01/02/2014												Contrato inicial												1ª prórroga												2ª Prórroga																																									
133/2015/00221	"Análisis comparativo de los estudios de focos de emisión de olores"	Informe a final contrato	4.235,00																																																																														
133/2015/00213	"Estudio para la elaboración de un inventario de focos de emisión de olores"	Informe a final contrato	17.708,35																																																																														
	Convenio de Colaboración Ayto. Madrid, -Junta de Compensación de Valdecarros	Informe a final de contrato	385.000,00																																																																														
Varios expedientes	"Dosificación de hidróxido férrico Bio La Paloma"	Desulfuración biogás para reducción de olor	493.638,42																									133/2016/00424												133/2017/00126												EN EJECUCIÓN																													
Varios expedientes	"Dosificación de hidróxido férrico Bio Las Dehesas"	Desulfuración biogás para reducción de olor	891.925,71																									133/2016/00424												133/2017/00070												EN EJECUCIÓN																													
300/2017/01006	"Suministro de compuesto férrico para la reducción del contenido de ácido sulfhídrico en el biogás de las plantas de Biometanización"	Desulfuración biogás para reducción de olor	1.742.400,00																																																	TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL EXPEDIENTE					Anuncio de licitación hasta el 23/10/2017					ADJUDICACIÓN					2 años DE EJECUCIÓN desde 01/12/2017														
133/2016/00370	"Asesoría externa para contratar ingeniería para elaborar pliegos de medidas de reducción olores"	Informe a final contrato	21.296,00																																																																														
300/2017/00452	"Propuesta de alternativas y elaboración de proyecto básico de sistemas de desodorización PTV"	5 fases de ejecución con informes	154.052,00																																																	PREPARACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL EXPTE. FISCALIZACIÓN. PUBLICACIÓN PLAZOS DE CONTRATACIÓN. ADJUDICACIÓN.					Interpuesto recurso especial de contratación 27/9/2017					25/10/2017 resolución recurso especial					Nueva propuesta de adjudicación. Previsión de formalización contrato 01/12/2017.					Plazo de ejecución 6 meses									
	"Pruebas de secado de digestato de biometanización en la Planta de secado térmico de lodos de Butarque"	Fases I y II. PRUEBA DE BOMBEO	27.285,51																																																						Fases I y II. prueba de bombeo																								
	"Pruebas de secado de digestato de biometanización en la Planta de secado térmico de lodos de Butarque"	Fases III y IV. PRUEBAS DE SECADO	572.714,51																																																											Fases III y IV. Prueba de secado																			
PEP 2018/000039	"Actuaciones en instalaciones para minimizar la emisión de olores"	3 años (2018,2019 y 2020)	25.531.255,00																																																																														
	"Contrato de servicios de toma de muestras y análisis de contaminantes atmosféricos"	Inicio ejecución febrero 2018																																																							TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL EXPTE.					Previsto inicio ejecución contrato febrero 2018 ( Plazo de 4 años )																			
	"Servicio de caracerización y evaluación de olores en el entorno del PTV"	4 años. Previsión adjudicación en junio 2018																																																																	Preparación administrativa del expediente de contratación					previsión de inicio de ejecución									
	"Servicio de implantación de sistema automatizado de quejas vecinales por olor en el entorno PTV"	4 años. Previsión adjudicación en junio 2018																																																																	Preparación administrativa del expediente de contratación					previsión de inicio de ejecución									
TRATAMIENTO DEL BIOGÁS																																																																																	
131/1997/03755	Desgasificación con aprovechamiento energético del vertedero de Las Dehesas, en el marco de la oferta adjudicataria del contrato "Gestión del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos producidos en el término municipal de Madrid" (Planta de Las Dehesas)	Valorización eléctrica biogás del vertedero hasta fin de contrato 17/02/2026		Agosto 2014: presentación del proyecto por la UTE Las Dehesas												01/05/2015 presentación proyecto a la CAM												Ejecución de inversiones según proyecto												Valorización biogás hasta fin de contrato																																									
131/2000/00031	Modificado del contrato " Proyecto , construcción y explotación de una instalación de desgasificación con recuperación energética del vertedero de Valdemingómez, así como su sellado, recuperación ambiental, control y mantenimiento posterior"	Valorización energética del Biogás procedente de las plantas de biometanización. Plazo previsto desde 01/01/2018. (2 años + 2 de prórroga)	4.360.000,00																																																	Preparación admva y técnica del expte de modificación					Decreto de suspensión hasta informe OCPP					Trámite de audiencia al contratista.					Informe de asesoría jurídica														
TRATAMIENTO MATERIA ORGÁNICA																																																																																	
133/2015/00217	"Informe sobre viabilidad de implantación de recogida selectiva de bioresiduos en la Ciudad de Madrid"	Informe a final de contrato	20.933,00																																																																														
133/2016/00389	"Asesoría externa para contratar ingeniería para elaborar pliegos de actuaciones a realizar para tratamiento de M.O."	Informe a final de contrato	21.296,00																																																																														
300/2017/00501	"Definición de propuestas de actuación para los escenarios de tratamiento de fracción orgánica "	6 fases de ejecución con informes	210.045,16																																																	PREPARACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL EXPTE. FISCALIZACIÓN. PUBLICACIÓN PLAZOS DE CONTRATACIÓN. ADJUDICACIÓN					Formalización contrato 27/09/2017					Plazo de ejecución 6 meses																			
133/2011/00014	Modificado del contrato de gestión de servicio público "Explotación de dos plantas de biometanización y para la explotación de una planta de tratamiento de biogás de biometanización para la valorización y comercialización del mismo en el PTV - LOTE 1 (Bio Las Dehesas)	Tratamiento de la fracción Orgánica recogida selectivamente	4.428.351,47																																																	Tramitación administrativa del modificado					Aprobación del modificado y del proyecto técnico de la obra 25/07/2017					Ejecución de la obra					Explotación hasta final de contrato														
131/2001/08059	Modificado del contrato de gestión de servicio público " Explotación y remodelación del centro de Tratamiento de R.S.U. de La Paloma"	Modificación de las condiciones referidas al compostaje de la Materia Orgánica	0,00																																																																Propuesta de inicio					Informe OCPP					2º Trámite de audiencia al contratista, previo a informe de Asesoría Jurídica.				
131/1997/03755	Modificado del contrato "Gestión del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos producidos en el término municipal de Madrid" (Planta de Las Dehesas)	Modificación de las condiciones de la fracción Restos, y que afecta al compostaje de la M.O.																																																																	Preparación técnica del expediente.					Entrada en OCPP. Pendiente de informe.									
PEP 2018/000031	"Actuaciones en instalaciones PTV para tratamiento materia orgánica selectiva"	3 años ( 2018, 2019 y 2020)	26.000.000,00																																																																														